



ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY WAWER
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

ul. Żegańska 1, pok. 501, 04-713 Warszawa
tel. 22 443 68 03, faks 22 443 69 22
ljeziorski@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl


Warszawa, dnia 28 maja 2014 r.

VD-XIII-NOR.0003.10.2014.ICH
(2.TLA.VD-XIII-NOD)

Rada Osiedla Sadul
ul. Lucerny 110
04 – 687 Warszawa

Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazuję odpowiedź na Państwa interpelację nr 8/RO Sadul z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji „Przebudowa ciągu ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer, z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową i dwoma jezdniami ul. Patriotów”.


ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WAWER M.ST. WARSZAWY
Łukasz Jeziorski

02.06.2014 ✓ *Atamp*



URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Urząd Dzielnicy Wawer

Wydział Inwestycji dla Dzielnicy Wawer

ul. Żegańska 1, pok. 222, 04-713 Warszawa, tel. 22 443 68 73, faks 22 443 70 35
wawer.wir@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

UD-XIII-WIR-IN.0003.6.2014.SWA

Warszawa, dnia 28 maja 2014 r.

Rada Osiedla Sadul
ul. Lucerny 110
04 – 687 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa interpelację nr 8/RO Sadul z dnia 7 kwietnia 2014 r., Wydział Inwestycji dla Dzielnicy Wawer informuje, że w maju 2014 r. odbyły się spotkania robocze dotyczące etapowania realizacji inwestycji „Przebudowa ciągu ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer, z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową i dwoma jezdniami ul. Patriotów”, z udziałem m.in. Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy, Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych, Zarządu Transportu Miejskiego, Urzędu Dzielnicy Wawer czy gestorów sieci zewnętrznych. W wyniku przeprowadzonych spotkań określono wytyczne dla Wykonawcy robót jako załącznik do SIWZ na etapie udzielania zamówienia publicznego. Jako główne założenie przyjęto konieczność maksymalnie długiego utrzymania przejezdności przejazdu kolejowego oraz drożności ciągu Zwoleńska / Żegańska. Określono również zależności pomiędzy zamknięciami obu nitek ul. Patriotów, ul. Zwoleńskiej, ul. Żegańskiej, ul. Mrówczej i ul. Pożaryskiego. Niezależnie od sposobu realizacji prac budowlanych, na obecnym etapie nie jest przewidziane uruchomienie przejazdu kolejowego na wysokości ul. Lucerny.

Należy zaznaczyć, że szczegóły etapowania omawianej inwestycji, będą omawiane po rozstrzygnięciu przetargu, wyłonieniu Wykonawcy prac i przedłożeniu projektu czasowej organizacji ruchu.

Do wiadomości:

WOD

p.o. NACZELNIKA
WYDZIAŁU INWESTYCJI
dla DZIELNICY WAWER

Andrzej Kobus
Andrzej Kobus