mgr inz. bud. Anna Miara Warszawa, maj 2013r

STAN TECHNICZNY | POTRZEBY REMONTOWE
PLACOWEK OSWIATOWYCH w DZIELNICY WAWER

Wiosng 2011r powierzono mi jako Inspektorowi w Wydziale Infrastruktury Dzielnicy
Wawer obowigzki zwigzane z nadzorowaniem remontéw placéwek oswiatowych.

Ten zakres obowigzkéw — pomyslany przez przetozonychi takie przeze mnie poczgtkowo
odebrany jako forma zawodowego ,zestania” — okazat sie fascynujgca przygoda
inzynierska i powaing lekcja obywatelskiej wiedzy o budowaniu przez samorzady.

Wobec braku w Wydziale Infrastruktury Urzedu Dzielnicy Wawer jakichkolwiek
uporzgdkowanych zbioréw informacji na temat stanu technicznego budynkéw oswiatowych
uznatam za niezbedne dokonanie przeglagdu tych obiektéw i zdefiniownie najpilniejszych
potrzeb remontowych. Udato mi sie to zrobi¢ tylko dla 17 z 28 wawerskich placéwek
os$wiatowych / przedszkoli, szkét podstawowych, gimnazjéw, nie zdgzytam dotrze¢ do
wszystkich budynkéw /. Powstat w ten sposéb udokumentowany, przeglagdowy materiat o ich
stanie — materiat jakiego dotad Urzad Dzielnicy Wawer nie miat bo........ nie chciat mied.

Opis najpilniejszych potrzeb remontowych i modernizacyjnych wynikajgcych ze stanu
technicznego tych 17 placéwek - wszystko poparte bogatg, wykonang przeze mnie
dokumentacjg zdjeciowg - przekazany zostat Naczelnikowi Wydziatu Infrastruktury
i Zarzadowi Dzielnicy Wawer w 3 obszernych notatkach stuzbowych :
UD-WIR-AMI.2510.0.5.2011 z 09 marca 2011, UD-WIR-AMI.2510.5.6.2011 z 11 kwietnia 2011
i UD-WIR-AMI.2510.5.7.2011 z 16 maja 2011r.

Nie bytam wodwczas jedyng osobg nadzorujgcg remonty placéwek oswiatowych -
przygotowatam wiec na serwerze Urzedu Dzielnicy Wawer dostepny wszystkim pracownikom
Wydziatu Infrastruktury i zarzadzajgcym dzielnicg serwis informacyjny o kazdej z tych
placéwek zawierajacy kopie opracowanych przeze mnie w.w. Notatek oraz obszerng,
ztozong z kilkuset zdje¢, aktualng dokumentacje fotograficzng .

Pokazatam bardzo zty stan techniczny wielu placowek, zaniedbania remontowe,
nieprzestrzeganie prawa budowlanego przez wykonawcéw remontéw oraz
nieprofesjonalne, zte przygotowanie i Zenujacy braku nadzoru inwestorskiego
tych remontéw przez inspektoréw Urzedu Dzielnicy Wawer .

Wszystko to tolerowane przez naczelnikdw Wydziatu Infrastruktury i Zarzad Dzielnicy.

Praca, ktérg wykonatam aby opisac¢ stan techniczny 17 wawerskich placowek oswiatowych
nie znalazta oczywiscie uznania ani u éwczesnego Naczelnika Wydziatu Infrastruktury,
ani u Burmistrzow Dzielnicy Wawer — co dali mi wielokrotnie bardzo wyraznie odczuc.
Woyraznie nie byli zadowoleni takze ani Przewodniczacy Rady Dzielnicy Wawer
ani Przewodniczaca Komisji Oswiaty.  Materiat ten nie podobat sie nikomu !.

Burmistrz Wawra wkrétce ,za kare” przeniosta mnie do Kancelarii Urzedu, gdzie ostatnie
miesigce pracy spedzitam ,na zestaniu”, przy stemplowaniui uktadaniu listow do wysytki.
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Wyrafinowana zemsta, szantaze i mobing — to wtasnie charakteryzuje wawerski Urzad
i osoby nim zarzgdzajgce. W dziedzinie inwestycji i remontow pracownik dysponujgcy wiedzg
budowlang, przestrzegajacy zasad i prawa budowlanego nie ma tutaj zadnych szans !

Od roku juz tam nie pracuje .
Od opisania przeze mnie stanu 17 z 28 budynkéw oswiatowych w Wawrze minety dwa lata.

Moje stuzbowe Notatki schowano w najciemniejszy kat, obszerny serwis zdjeciowy
pokazujgcy marny stan techniczny budynkéw, nieudane inwestycje i remonty dawno zniknat
z urzedowego serwera - jednak problem nie zniknat.

Uwazam, ie materiat ten zastuguje na pokazanie go szerszej publicznosci .

Ponizej cytuje obszerne fragmenty z moich opracowan kierowanych do zarzgdzajacych
Dzielnica Wawer wiosng 2011r .
Oddzielnie — szczegdtowe opisy stanu technicznego 17 budynkow .

Fragmenty z moich Notatek stuzbowych z 2011r na temat potrzeb remontowych wawerskich
placowek oswiatowych:
Dla wszystkich placéwek mam juz uzyskane od dyrektoréw kopie okresowych, obowigzkowych
przeglagdow, ktore w zasadzie opisujg wszystkie potrzeby remontowe.
To sg bardzo wazne dla Zarzadcy obiektow / ktdrym jest Urzad Dzielnicy Wawer !!!/
Te pomocne dokumenty sporzgdzane przez wykwalifikowane firmy byty zupetnie
lekcewazone - w Urzedzie nawet nie byto ich kopii.
Pozostawienie tak waznych spraw jak techniczne utrzymanie placdwek na barkach dyrektorow
szkdt, ktérzy nie majg odpowiednich ku temu kwalifikacji wg mnie jest nieporozumieniem.
To powinny robi¢ stuzby inwestycyjne WIR z oczywistym i niezbednym wsparciem

dyrektorow jako uzytkownikow placowek.

Potrzeba takiego systematycznego, fachowego i planowego dziatania jest niezwykle
palaca, gdyz zaniedbania remontowe wawerskich placowek oswiatowych sg ogromne
Wykonane w ostatnich latach ocieplenia kilku obiektéw z wymiang okien poprawity
wizualnie ich wyglad —lecz w wielu przypadkach to tylko pozory. Docieplenia te w wielu

przypadkach wykonano niedbale z absolutnym pominieciem zasad budowlanych.

Szczegdlnie nieprzyjemne w skutkach sg kardynalne bfedy polegajgce na pozostawieniu
bez ocieplenia czesci podziemnej budynku lub przez wykonanie ocieplenia tej czesci
z pominieciem hydroizolacji.

Btedy takie w potgczeniu z niestaranniei btednie wykonanymi remontami dachéw
spowodowaty w wielu przypadkach zagrzybienie $cian w pomieszczeniach , destrukcje attyk
oraz przyspieszyto to tempo zawilgocenia i zagrzybienia podziemi budynkdw.

W ostatnich 4 latach wymieniono drzwi w wielu obiektach —lecz niestety / jak to mozliwe???/
wszystkie te wymiany przeprowadzono bez przestrzegania wymogéw norm i prawa budowlanego
i wszystkie te drzwi sg nieodpowiednie do placéwek oswiatowych — czyli obiektéw o 3 klasie
uzytkowania. Sg zbyt stabe konstrukcyjnie i nie majg wymaganej izolacyjnosci akustycznej.
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Podobne btedy — dokonanie przez inspektoréw nadzoru odbioréw robdét remontowych
czy inwestycyjnych pomimo ich wadliwego wykonania lub zastosowania przez wykonawcéw
materiatdw o wtasciwosciach technicznych i uzytkowych nie spetniajgcych wymogoéw
stawianych przez prawo budowlane i normy dla obiektdw szkolnych - spotkatam prawie na
kazdym kroku przy przegladzie obiektéow.

Stosowania takich nieodpowiednich materiatéw to poza oczywistym nieprzestrzeganiem
norm i prawa budowlanego -takze zmarnowane pienigdze publiczne i wydatnie skrécony okres
uzytkowania. To nie powinno sie zdarza¢ w ogéle - aw praktyce jest codziennoscig
w remontowej i inwestycyjnej dziatalnosci wawerskiego nadzoru inwestycyjnego.

W pracach inwestycyjnych stosowano np. podtogi i wyktadziny o parametrach
przewidzianych dla pomieszczen mieszkalnych / czyli o zbyt niskiej odpornosci uzytkowej /,
rynny plastikowe stosowano w miejscach gdzie powinny by¢ tylko rynny metalowe.

Inne przyktady podaje bazie danych w szczegétowych opisach placéwek.

Dyrektorzy placowek dotad nie byli tez dostatecznie informowani np. o przebiegu prac
projektowych zwigzanych z robotami remontowo — modernizacyjnymi placéwek, nie pytano ich
najczesciej o zdanie na temat zastosowanych rozwigzann. Podobnie nie mieli w zasadzie zadnego
technicznego wsparcia w planowaniu i odbiorach mniejszych remontéw wykonywanych
z wiasnych srodkéw. Nawet prosby o wsparcie kierowane na pismie pozostawaty bez zadnych
dziatan - dyrektorom tylko przypominano, ze to oni majg zatrudniaé fachowcéw do remontow —
co wydaje mi sie jednak nieporozumieniem. Czy Urzad Dzielnicy zawart umowy z Dyrektorami
o petnienie funkcji zarzagdcy obiektu ? Ten temat wymaga jednak jakiegos uporzagdkowania.

Uwaga : nadal nie_ mam dostepu do norm budowlanych /program ,Integram —

budownictwo”/. Prosze o to juz od ponad 3 lat. Wiedza to jest podstawa dobrej pracy
inspektora nadzoru i oczywisty obowigzek Urzedu zapewnienia tego swoim pracownikom.

Mdj komentarz: W potowie 2011r Urzad wreszcie kupit program INTEGRAM zapewniajacy dostep do

aktualnych Norm budowlanych — niestety po 2-3 miesigcach zabrano mi dostep do tego programul!
Wymagatam w swojej pracy stosowania zapisow tych norm - co byto niezwykle niewygodne dla Urzedu
i dla pozostatych pracownikdw nadzorujgcych inwestycje i remonty. Tak to sie zatatwia w samorzadzie!

\>>>>> Uwagi dotyczace termomodernizacji budynkdéw <<<<<]

Wykonane w ostatnich latach ocieplenia kilku obiektdw z wymiang okien poprawity
wizualnie ich stan — lecz w wielu przypadkach to tylko pozory.
Ocieplenia te wykonano niedbale z pominieciem zasad budowlanychi wymogdw technologii.
e Nieprzestrzeganie technologii robét ociepleniowych : zbyt cienka warstwa kleju,

zle wklejona —nie przykryta warstwg kleju siatka, brak wymaganej w obiektach publicznych
podwadjnej warstwy siatki wzmacniajgcej warstwe nosng tynku cienkowarstwowego do wys.
2m, brak warstwy sczepnej/ spowodowaty, ze juz po 3 —4 latach docieplane elewacje
ulegty wyraznym uszkodzeniom i tak naprawde niektére sg juz do ponownego remontu.
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e Szczegdlnie nieprzyjemne skutki dla budynkow to btedy techniczne polegajace

na_wykonaniu ocieplen tylko do poziomu terenu - bez odkopania budynkdw, odgrzybienia,

napraw murow i tynkéw, nowych hydroizolacji muréw i docieplenia czesci podziemne;j.
e Nie remontowano tez studzienek doswietlajgcych podziemia, ktdére w budynkach

50 - 60 letnich sg zmurszate, nieizolowane i dodatkowo zawilgacajg podziemia budynkdw.
e We wszystkich obiektach stwierdzitam brak studni chtonnych do odprowadzenia

woéd opadowych z dachéw. Wody te sprowadzone sg rurami spustowymi tylko do poziomu

terenu - wyptywajgca woda zawilgaca podziemia budynku i odprowadzana na drogi
komunikacyjne stwarza zagrozenie dla uzytkownikéw — szczegdlnie w okresie zimowym.
e Powyzsze btedy w pofaczeniu z niestarannie i btednie wykonanymi remontami

dachdéw spowodowaty zagrzybienie $cian w pomieszczeniach czesto od podziemia az do

najwyzszej kondygnacji, destrukcje i odpadanie attyk, gzymsow / realne zagrozenie dla

uzytkownikow / oraz przyspieszyty tempo zawilgocenia i zagrzybienia podziemi budynkow
w ktoérych najczesciej zlokalizowane sg szatnie dla uczniéw, pomieszczenia gospodarcze
a bywaja tez kuchnie z zapleczem pomocniczym i magazynowym.

e Btedy polegajgce na dokonywaniu przez inspektoréw nadzoru odbioréw robdt

pomimo ich wadliwego wykonania : odstepstw od projektéw techn. i zasad technologii,

stosowania przez wykonawcéw materiatéw o wtasciwosciach uzytkowych nie spetniajacych
wymogow stawianych przez normy i projektantéw, omijanie prawa budowlanego.
Spotkatam to na kazdym kroku przy przegladzie obiektow.

Wymienione wyzej btedy przy wykonywaniu ocieplen, ktére tak negatywnie wptywajg na
stan techniczny budynkéw majg swoje przyczyny.

Pierwsza to: nieprzestrzeganie przez Urzad projektéow technicznych, norm i prawa bud.

oraz druga to: przyzwolenie nadzoru inwestycyjnego na stosowanie nieodpowiednich

materiatdw i omijanie technologii wykonania robdt przez wykonawcow .

Powyzsze przyczyny btednego i nieprofesjonalnego wykonywania termomodernizacji
poza oczywistym nieprzestrzeganiem zasad budowlanych, praw autorskich projektantéw,
norm i prawa budowlanego - to takze zmarnowane pienigdze publiczne, pogorszenie stanu
budynkéw i skrocony okres ich uzytkowania. To nie powinno sie¢ w ogdle zdarzac.

Kolejnym problemem jest nieprzestrzeganie przez inspektorow nadzoru zasady
pozostawiania po wykonanym remoncie szczegotowej dokumentacji powykonawczej.
Dokumentacja taka powinna jednoznacznie i doktadnie opisywaé zakres wykonanego
remontu, zastosowane materiaty z podaniem ich parametréw uzytkowych. Informacje
takie sg absolutnie niezbedne zaréwno dla UD/ wtasciciela jak i uzytkownikéw obiektow .

Niezrozumiatg dla mnie ,normg” stato sie przyjmowanie przez inspektoréw nadzoru
jako dokumentéw jakosci materiatow tylko i wytgcznie np. Aprobat Technicznych.
Na kopii tych aprobat dopuszczajacych do uzytku najczesciej grupe materiatéw kierownik

budowy pisze adnotacje ,, wbudowano w obiekt.....”, ktéra zadowala odbierajacych roboty.
Na pytanie co doktadnie wbudowano i w ktére miejsce w obiekcie - odpowiedzi brak !
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Nie jest przestrzegane wiec prawo budowlane ktére mowi, ze kazdy materiat musi
mie¢ deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng oraz zgodnie z normowym
wzorem takiej deklaracji materiat musi mie¢ okreslone parametry techniczne i uzytkowe.

Nieprzestrzeganie tych wymogdw jest bardzo wygodne dla firm, ktére nie chca
doktadnie pokazaé jakich materiatéw uzyli w swoich robotach a oznacza to zawsze jedno,
ze uzyto materiatéw o zanizonej jakosci lub w ogdle niezgodnych z wymaganiami projektu
technicznego lub wymaganiami szczegétowymi dla okreslonych robot.

Chetnie pokaze i omdéwie szczegétowo ten proceder na dowolnym przyktadzie
zrealizowanego zadania dotyczacego robdét termomodernizacyjnych jak np. docieplenia
Szkoty Podst. nr216 przy ul. Wolnej 36/38, Szkoty Podstawowej nr 195 ul. Kréla Maciusia 5,
Gimnazjum 102 ul. Wichrowa 4 czy niezrealizowanego jeszcze ale rozpisanego w XI.2010
takze z pominieciem zasad techn. przetargu na ocieplenie Zespotu Szkét nr 70 ul. Bajkowa .

W materiatach przetargowych na ocieplenie szkoty przy ul. Bajkowej w XI1.2010
/ niezrealizowanego - na szczeScie dla budynku/ zawarto niezgodnie z projektem zapisy,

ze ocieplenie ma by¢ wykonane od poziomu terenu w gére — czyli bez odkopania,
wysuszenia i odgrzybienia budynku, bez wykonania nowej skutecznej i niezbednej dla
»2drowia budynku” hydroizolacji muréw podziemia i remontu szachtéw okien podziemia.
Kto w Urzedzie zdecydowat o tak zasadniczej i btednej technicznie zmianie projektu
technicznego ocieplenia szkoty przy ul. Bajkowej, czy powiadomiono o tym projektanta ?

Kto zdecydowat o zmianach projektow w pozostatych przypadkach —np. w przypadku
szkoty przy ul. Wolnej gdzie wykonujac ocieplenie w 2010r zmieniono projektowy zakres
robét i materiaty : pominieto odkopanie budynku, remont Scian fundamentowych i cokotu,
odgrzybienie, wykonanie hydroizolacji muréw w tym metoda injekcji dla odtworzenia
izolacji poziomej. Dlaczego zmieniono rodzaj tynku z silikatowego na akrylowy ?

Dlaczego z pozostawionejw szkole dokumentacji powykonawczej nie wynika wprost
jaki zakres robot wykonano i jakich materiatéw uzyto? Dlaczego nie ma opisu i czy
w ogdle wykonano odgrzybienie budynkui odtworzenie hydroizolacji poziomej i pionowej?

Inspektor nadzoru nie ma uprawnien do dokonywania zmian projektowych.
Takich uprawnien nie ma takie nawet Burmistrz.
Taka zmiane moze wprowadzi¢ tylko projektant. Tzn. moze - ale nie sadze aby
sie nato zdecydowat — bo projektanci majg $wiadomosé, ze mogg zosta¢ pozwani
do odpowiedzialnosci za projekt i co wazniejsze za skutki btednych rozwigzan
technicznych do jakich niewatpliwie nalezy pozostawianie bez ocieplenia i bez
remontu hydroizolacji podziemia budynku —bez wzgledu nato czy jest to budynek
podpiwniczony czy niepodpiwniczony.

Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma uprawnied do zmian projektéw - ale ma

zawodowy obowigzek znajomosci zasad budowania i technologii wykonywania robdt,

zgtaszania projektantowi zauwazonych bteddéw i nieodbierania robdét Zle wykonanych.

Czy projektanci zostali powiadomieni w jaki sposéb s3 zmieniane ich projekty ?
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Podsumowujgc: w sprawach zwigzanych z ocieplaniem placéwek oswiatowych
niezaleznie od trybu ich wykonywania - w ramach inwestycji czy remontéow
- proponuje wdrozy¢ w UD Wawer przestrzeganie nastepujacych zasad:

1. Przed rozpoczeciem projektowaniai wykonania ocieplenia budynku bezwzglednie
oceni¢ stan techniczny scian zewn. W przypadku duzych zniszczen konstrukcji nalezy
najpierw dokonac¢ napraw i wzmocnien. Nie wolno przykrywac¢ zniszczen warstwami
ocieplenia— wtedy potrzebny jest remont a nie zakrywanie zniszczen styropianem !

/ Przyktad to SP 216 ul. Wolna pawilon | - gdzie w 2010 r nie wyremontowano
rozpadajacych sie scian fundamentowych i cokotéw. Przykryto je ociepleniem !/

2. Przestrzegac¢ zasad budowlanych i zapiséw projektow technicznych .

Kazde ocieplenie musi by¢ wykonane od poziomu fundamentdéw. Budynki nalezy
bezwzglednie odkopywaé, suszyé, usuwaci naprawiaé uszkodzone fragmenty murdw
i tynkow czesci podziemnej i cokotéw, skutecznie odgrzybia¢, wykonywaé¢ nowe
skuteczne hydroizolacje pionowe na $cianie fundamentowej i $cianach podziemia,
w razie potrzeby takie poziome metodami np. injekcji preparatéw uszczelniajgcych.

3. Przy odkopaniu budynku nalezy bezwzglednie rozebraé stare, zmurszate, zniszczone
przez wilgo¢ najczesciej murowane studnie ostonowe przy oknach podziemia.

Nalezy je zastgpi¢ produkowanymi obecnie, odpornymi na wilgo¢ doswietlaczami
dla okien podziemia z tworzywa sztucznego.

Koszt montazu takich nowoczesnych doswietled okien podziemia nie przewyisza
kosztu remontu /a praktycznie wybudowania od nowa / murowanych, trudnych do
zabezpieczenia przed wilgocig studni ostonowych.

4. Bezwzglednie egzekwowa¢ od wykonawcéw przestrzegania technologii wykonywania
ocieplen z zastosowaniem tynkéw cienkowarstwowych.

5. Wyeliminowa¢ btedy odprowadzania wéd opadowych z dachdw nateren w sposdb
zagrazajgcy fundamentom obiektéw i uzytkownikom — czyli bez studni rozsaczajgcych.
Btedy takie popetniajg niestety zaréwno projektanci, wykonawcy robdt jak inadzoér
Inwestycyjny, ktéry nie reaguje na oczywiste nieprzestrzeganie prawa budowlanego.

Zauwazytam, ze w placéwkach oswiatowych wiele do zyczenia pozostawia
wazna dla zdrowia uzytkownikéw ale i dla ,technicznego zdrowia obiektéw” wentylacja
pomieszczen — szczegdlnie sal dydaktycznych.

Stolarka okienna - w wiekszosci obiektéw wymieniona w ramach termomodernizacji na

nowa - nie_ma_ niestety wymaganych prawem budowlanym urzadzen rozszczelniajgcych —

co w pofaczeniu ze zbyt stabg wentylacjg grawitacyjng powoduje nadmierne zawilgocenie
pomieszczen widoczne wyraznie w postaci zawilgocenia naroznikéow tych sal.

Uwazam, ze ten temat mozna rozwigza¢ kompleksowo poprzez zamontowanie nawiewodw
w oknach naszych placéwek oswiatowych. To powinno bardzo poprawi¢ witasnosci
budynkow, zmniejszy¢ zawilgocenie i zlikwidowa¢ dokuczliwg ,, dusznos¢” sal lekcyjnych .
Koszt montazu 1 nawiewu to ok. 220 zt. Potrzebne sg 2 szt.na 1sale.
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Temat niezbednej poprawy wentylacji pomieszczen budynkéw poddawanych
termomodernizacji jest technicznie zwigzany z wtasnosciami styropianu, ktory jest
nieprzepuszczalny i bardzo uposledza mozliwosci ,,oddychania” $cian .

Dodatkowo za pogorszenie klimatu pomieszczen odpowiedzialne sg zbyt szczelne okna.

W przypadku sal lekcyjnych w ktérych przebywa jednoczesnie nawet 25 osob
zapewnienie wtasciwego klimatu i réwnowagi cieplno —wilgotnosciowej - sg to sprawy
bardzo wazne i wymagajace zwrdcenia uwagi ze wzgledu na oddziatywanie tego klimatu
zarowno na uzytkownikéw jak i na sam budynek.

Pod specjalnym nadzorem w tym wzgledzie powinny by¢ takze sale komputerowe,
gdzie dodatkowo wystepuje problem podwyzszonej temperatury ze wzgledu na pracujgce
urzgdzenia oraz jonizacje powietrza.

Wszystkie sale komputerowe w szkotach powinny mie¢ antystatyczne podtogi oraz
powinnismy zainstalowa¢ w nich sprawne regulatory grzejnikéw oraz klimatyzatory dla
obnizenia temperatury szczegdlnie w okresie wiosenno — letnim.

Tyle cytatow z moich opracowan.

I ¢c6z mamy dzisiaj w 2013r ?

» Czy opracowania te- a szczegdlnie zawarte w nich uwagi o nieprawidtowych metodach
prowadzenia remontdéw przez Urzad Dzielnicy Wawer co$ zmienity ? NIE

» Czy nadal zmieniane sg np. projekty ocieplenn budynkéw bez zgody ich autoréw,
czy nadal budynki ocieplane sg tylko od poziomu terenu wzwyz, nie zwazajgc na zapisy
projektéw i zasady budowlane ? Czy hydroizolacja zawilgoconych podziemnych czesci
budynkdw uznawana jest za ,fanaberie” ? (w najlepszym przypadku jako izolacje taka
Urzad zaleca tzw. folie kubetkowg — co jest btedem, nie jest to izolacja bitumiczna ).
Czy nadal za remont uszkodzonej elewacji i czesto samej konstrukcji Scian budynkéw
uznaje sie oklejenie styropianem i kolorowy tynk cienkowarstwowy ? TAK
( przyktad — ocieplenie Szkoty Podstawowej nr 216 ul. Wolnej 36/38 w Falenicy )

» Czy nadal popetniane sg karygodne btedy techniczne w Opisach Przedmiotow Zamodwien
przetargdow na wykonanie robét budowlanych, ktdre z gory przekreslajg uzyskanie
wiasciwego efektu remontu czy inwestycji — czyli prowadzg do z géry zatozonego
marnotrawstwa pieniedzy publicznych ? TAK

» Czy nadal w Urzedzie Dzielnicy Wawer remonty i inwestycje przygotowywane
i nadzorowane sg tak, jakby nie istniato prawo i normy budowlane, wiedza budowlana
i zasady wykonywania robadt, jakby nie istniat po prostu zdrowy rozsadek ?  TAK

» Czy warto byto, pracujgc 4 lata (2008-2011) w Urzedzie Dzielnicy Wawer jako
Inspektor nadzoru robot budowlanych stosowac wiedze, prawo i normy budowlane -
pomimo wyraznego niezadowolenia i mobingu przetozonych oraz ( co bardzo ciekawe )
niezadowolenia prawie wszystkich inspektoréw nadzoru tam pracujagcych ?  TAK

Strona7z8



Wawerskie placowki oswiatowe wymagajg gruntownych remontéw
i dobrego gospodarza dziatajagcego w interesie mieszkancow Dzielnicy.

Ograniczona ilo$¢ srodkdw finansowych na remonty tym bardziej nie powinna pozwalaé
na prowadzenie ich z pominieciem prawa, normi zasad wykonywania robét budowlanych,
gdyz prowadzi to do nieprawdopodobnego wrecz marnotrawstwa pieniedzy publicznych —
co wyraznie wida¢ w zaprezentowanych opisach. To wreszcie trzeba przerwac.

Ponizej wykaz 17 z 28 wawerskich placowek oswiatowych dla ktérych wykonatam skrécone
opisy ich stanu technicznego, pokazujac tylko najwazniejsze bolgczki tych obiektéow.
Przypomne, ze opisy wykonatam je w okresie marzec- maj 2011r
i byé moze w niektorych z nich w 2011 i 2012r wykonano jeszcze jakies remonty o ktérych
nie wiem — lecz nie wptywa to na ogdlng wymowe tych opracowan.

SP 86 ul. Koryncka 33 os. Wawer
G 102 ul. Wichrowa 4 os. Wawer
SP 109 ul. Przygodna 2 0s. Zerzen,

SP 124 ul. Bartoszycka 45/47  os. Falenica

SP 128 + P 348 ul. Kadetow 15 os. Las / wspdlny obiekt/,

SP 138 ul. Pozaryskiego 2 os. Miedzylesie

Sp 140 + G 104 ul. Wilgi 19 o0s. Rados¢ / wspdlny obiekt /
SP 195 ul. Kréla Maciusia 5 0s. Marysin

G 105 ul. Kréla Maciusia 5 os. Marysin

SP 216 ul. Wolna 36/38 os. Falenica
SP 218 ul. Kajki 80/82 0s. Anin
P 107 ul. Wilgi 29 0s. Rados¢,
P 110 ul. Bystrzycka 38 os. Falenica
P 233 ul. Paziriskiego 11a 0s. Anin

P 338 ul. Widkiennicza 41 os. Falenica,

/oznaczenia : SP— Szkota Podst., P — Przedszkole, G - Gimnazjum /

Temat nie jest tatwy — ale zachecam do wnikliwego przestudiowania tych opiséw .

Mam nadzieje, ze ten materiat dla wielu mieszkancow Wawra /i nie tylko/ okaze sie
interesujagcy i da wiele do myslenia.

Mitej lektury !

mgr inz. bud. Anna Miara
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